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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
 

La prévalence du VIH au Cameroun, un pays à revenu moyen d'Afrique centrale, dans la 

population générale des 15 à 49 ans était de 4,3 % en 2011 (EDS de 2011). Le nombre de 

patients infectés par le VIH sous traitement antirétroviral (TAR) est passé de quelques 

centaines en 2001 à 78 000 à la fin de 2009 et à 131 531 à la fin de l'année 2013. 

 

L'objectif du Ministère de la santé (MS), avec le programme national de lutte contre le SIDA 

(Comité National de Lutte contre le Sida, CNLS), les centres américains de contrôle et de 

prévention des maladies/le Plan présidentiel d’assistance d’urgence au SIDA 

(CDC/PEPFAR), l'Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID)/PEPFAR et la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et 

consommables médicaux essentiels (CENAME) du Cameroun est de mettre en œuvre à 

grande échelle des programmes complets de prévention ainsi que de soin et de traitement du 

VIH et SIDA. Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Santé a identifié le besoin 

d'améliorer les connaissances techniques actuelles en matière de quantification des produits 

destinés à la lutte contre le VIH et le SIDA, en particulier des produits de laboratoire.  

 

La Mission de l'USAID au Cameroun a demandé au programme des systèmes pour 

l'amélioration de l'accès aux services pharmaceutiques (SIAPS) d'apporter une assistance 

technique au Cameroun pour renforcer la coordination de la quantification avec les 

principaux partenaires impliqués dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement afin 

d'assurer, grâce à un mécanisme de quantification consolidé et coordonné, une chaîne 

d'approvisionnement ininterrompue pour les produits destinés à la lutte contre le VIH et le 

SIDA.  

 

Pour assurer la continuité de l'approvisionnement en produits de laboratoire, le CNLS a 

identifié la nécessité d'effectuer des prévisions nationales et d'élaborer un plan 

d'approvisionnement pour la mobilisation ultérieure des ressources nécessaires au paiement 

des tests nécessaires pour le pays. Un renforcement des capacités associé à un exercice de 

quantification a donc été entrepris pour 20 participants membres du Comité national de 

quantification dans le cadre des activités prévues pour atteindre l'objectif du MS. Cet exercice 

de formation prépare le terrain pour la mise en place d'un mécanisme national de mises à jour 

régulières d'un plan de prévisions nationales et d'approvisionnement en produits de 

laboratoire, qui contribuera à assurer un approvisionnement continu.  

 

En raison du manque de statistiques sur les services et de données sur la consommation, les 

prévisions étaient basées sur la méthode de la morbidité qui n'est pas la meilleure méthode 

pour la quantification des produits de laboratoire. Elle exposera le Cameroun au risque de 

gaspillage et de péremption des produits si les hypothèses utilisées ne sont pas respectées. 

 

En utilisant l'algorithme actuel de test, des prévisions sur quatre ans ont été élaborées, et il a 

été estimé que 63 114 948 dollars américains seraient nécessaires pour couvrir les besoins en 

tests du pays entre le 1
er

 janvier 2014 et le 31 décembre 2017. Un plan d'approvisionnement 

de deux ans a été élaboré. Celui-ci est estimé à 23 771 830 dollars américains et est divisé en 

quatre livraisons trimestrielles (novembre 2014, février 2015, mai 2015 et août 2015). 

 

Au cours de l'exercice de quantification, la nécessité d'améliorer la gestion des données a été 

notée, ce qui pourrait réduire le nombre d'hypothèses nécessaires pour réaliser l'exercice de 

quantification.  
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INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL 
 

 

La prévalence du VIH au Cameroun, un pays à revenu moyen d'Afrique centrale, dans la 

population générale des 15 à 49 ans était de 4,3 % en 2011 (EDS de 2011). Le nombre de 

patients infectés par le VIH sous TAR est passé de quelques centaines en 2001 à 78 000 à la 

fin de 2009 et à 131 531 à la fin de l'année 2013. 

 

Au niveau national, les besoins en matière de médicaments antirétroviraux (ARV) et autres 

produits contre le VIH et le SIDA, notamment les produits de laboratoire, ont 

considérablement augmenté au fil des ans à la suite de directives nationales, d'objectifs et de 

la stratégie du CNLS visant à augmenter la demande de diagnostic. 

 

Toutefois, des lacunes ont été constatées dans la gestion des produits de laboratoire, y 

compris une méconnaissance du personnel de laboratoire vis-à-vis du système de gestion 

logistique de laboratoire et une absence ou une mauvaise utilisation des outils de génération 

de rapports. Le système d'information de laboratoire, le système de gestion logistique de 

laboratoire et le système de gestion de l'équipement pour laboratoires se caractérisent 

globalement par une incapacité à fournir en temps voulu un moyen structuré de produire, 

pour les bénéficiaires des services de laboratoire, les données permettant d'anticiper les 

ruptures de stock, de prévoir les besoins, et de maintenir un approvisionnement suffisant. 

 

La Mission de l'USAID au Cameroun a demandé au SIAPS d'apporter une assistance 

technique au Cameroun pour renforcer la coordination de la quantification avec les 

principaux partenaires impliqués dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement afin 

d'assurer, grâce à un mécanisme de quantification consolidé et coordonné, une chaîne 

d'approvisionnement ininterrompue pour les produits destinés à la lutte contre le VIH et le 

SIDA.  

 

Au cours des années 1 et 2, le programme SIAPS a travaillé en étroite collaboration avec le 

CNLS au Cameroun en vue d'établir un mécanisme coordonné pour la quantification, 

l'approvisionnement et la distribution afin de réduire le nombre de ruptures de stocks qui se 

sont produites dans le pays depuis juillet et août 2012. Avec les 288,3 millions de dollars 

américains du nouveau modèle de financement fourni par le Fonds mondial de lutte contre le 

SIDA, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial), le Cameroun sera en mesure d'obtenir 

plus de financement pour l'achat de produits contre le VIH et le SIDA pour 2014 et 2015. En 

outre, en 2014 le gouvernement du Cameroun a obtenu 20 millions de dollars américains 

pour l'achat de produits contre le VIH et le SIDA.  

 

Pendant l'année 2014, le programme SIAPS travaille avec le CNLS, la Division de la 

pharmacie, du médicament et des laboratoires du Ministère de la Santé, et des partenaires 

comme ESTHER (Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau) et 

CHAI (Initiative Clinton pour l'accès à la santé) afin de renforcer la coordination de la 

quantification (prévision et planification de l'approvisionnement) des produits contre le VIH 

et le SID, y compris la structure, les procédures, les activités spécifiques, les outils, et la 

définition des rôles et des responsabilités des membres du système de coordination (Sous-

cellule de quantification des intrants VIH/SIDA). Le programme SIAPS fournira 

l'encadrement et l'assistance technique (AT) afin d'établir un mécanisme efficace de 

coordination de la quantification, et d'effectuer le suivi du stock de produits contre le VIH et 

le SIDA. 
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METHODOLOGIE 

 

 
Effectuer un débriefing avec le directeur national du SIAPS, l'équipe du 
gouvernement américain et le Ministère de la Santé  
 

Un premier débriefing a été effectué le jeudi 24 avril 2014 avec Gege Buki, le directeur 

national de projet, Aline Kane, la conseillère technique principale, et Yves Kaptue, le 

conseiller technique. La réunion a porté sur les résultats attendus de l'assistance technique à 

court terme, sur les attentes, et sur les préparatifs préalables au déplacement et au niveau 

national ; il en est ressorti que les préparatifs préalables au déplacement et au niveau national 

avaient été effectués, et que tous les indicateurs avaient été respectés sauf la collecte de 

données au Cameroun, qui posait certains problèmes. Toutefois, certains ajustements de 

planning (participation du MS et de ses partenaires) devaient être finalisés.  
 

 

Passer en revue les documents de formation et l'ensemble des données 
prévisionnelles  
 

Avant son déplacement dans le pays, le fournisseur d'AT a élaboré des documents de 

formation, notamment des présentations PowerPoint sur des principes de quantification, des 

informations générales, et sur l'application de l'outil ForLab. Le programme de formation, le 

classeur des participants, le modèle de données, des exercices et les tests préalables et post-

tests faisaient partie des autres documents élaborés. Pendant qu'il se trouvait dans le pays, le 

fournisseur d'AT a examiné ces documents avec l'équipe du pays et apporté des changements 

en fonction de recommandations nationales relatives aux besoins et de leur pertinence. En 

outre, les documents ont été traduits en français et réexaminés pour s'assurer de leur 

adéquation au contexte et précision. Le but des examens et ajustements de contenu était de 

veiller à ce que les documents de formation soient adaptés au public visé. 

 

 

Présenter les objectifs de l'atelier et l'ordre du jour, et donner un aperçu de la 
quantification de laboratoire aux participants 
 

La formation à ForLab a commencé le lundi 28 avril 2014 à Yaoundé, au Mont Fébé hôtel 

situé à proximité du bureau de Management Sciences for Health. L'atelier a été ouvert par le 

Dr Gege Buki, qui a demandé à chaque participant de se présenter, et qui a présenté les 

objectifs de l'atelier et l'ordre du jour. Tous les participants présents à la cérémonie 

d'ouverture ont été préalablement testés pour évaluer leurs connaissances générales en 

matière de quantification de laboratoire. 

 

Ensuite, le fournisseur d'AT a effectué plusieurs présentations portant sur la quantification de 

laboratoire, l'examen des concepts de quantification de laboratoire, l'examen des 

méthodologies de prévision de laboratoire, les problèmes et considérations à prendre en 

compte en matière de prévisions de produits de laboratoire, et la collecte de données, 

l'organisation, l'analyse et l'ajustement de la quantification de laboratoire. Il a mis l'accent sur 

l'utilisation d'au moins deux méthodes chaque fois que possible pour la quantification de 

laboratoire et la comparaison des résultats des prévisions. Pour un programme existant, la 

méthodologie de la morbidité n'est pas la meilleure pour la quantification de laboratoire, car 

de nombreux défis peuvent affecter la prestation de services de laboratoire (équipement en 

panne, capacité de service, courte durée de vie des réactifs, etc.). La méthode des statistiques 
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sur les services est la meilleure, car elle donne la meilleure idée de la véritable capacité de 

diagnostic. 

 

 

Donner aux participants un aperçu de ForLab 
 

Lors de l'après-midi du premier jour, la formation à ForLab a commencé par la navigation 

dans l'outil. Au cours de cette séance, on a expliqué aux participants les divers composants de 

l'outil, ainsi que les résultats escomptés, les exigences en matière de données et l'application. 

Afin d'assurer un processus interactif, les participants ont suivi la démonstration sur leurs 

ordinateurs pour s'assurer qu'ils pourraient bien naviguer dans l'outil. L'objectif de cette 

séance était d'aider les participants à mettre à jour le composant « Données du programme » 

de l'outil. Le composant Données du programme permet la saisie des données de base de 

l'outil pour décrire le programme, les plates-formes de test, la répartition des instruments, le 

classement des sites et les produits à inclure dans les prévisions. Une fois la saisie des 

données de base de l'outil étudiée et terminée, les participants sont prêts à saisir différents 

types de données pour la quantification en question. Les participants ont généré un modèle 

d'importation ForLab à remplir pour permettre l'importation de données dans ForLab. Le 

fournisseur d'AT a déclaré aux participants que les deuxième et troisième jours de l'atelier 

seront axés sur l'analyse et l'organisation des données du Cameroun. 

 

 

Examiner l'ensemble de données sur le Cameroun requis pour réaliser le 
modèle d'importation ForLab 
 

À partir du deuxième au troisième jour, l'équipe a travaillé sur l'ensemble de données sur le 

Cameroun. Comme base pour l'ensemble de données, on a utilisé les données d'une récente 

quantification d'ARV et de médicaments contre les infections opportunistes. Les participants 

ont examiné la liste des équipements actuellement disponibles pour les tests de CD4, les 

analyses chimiques, hématologiques et les tests de la charge virale dans chaque site spécialisé 

dans le TAR dans les 10 régions du Cameroun. Ils ont également discuté de l'envoi des 

échantillons à des laboratoires de référence. Le taux d'utilisation de chaque produit a été 

calculé par le fournisseur d'AT, et il a été expliqué aux participants. C'est la partie la plus 

importante de la quantification de laboratoire. 

 

 

Former les participants à saisir manuellement dans ForLab les données sur la 
morbidité, les statistiques sur les services et les données sur la 
consommation, et à générer des résultats 
 

Le quatrième jour a été le point culminant de la formation. Au cours de ce processus, les 

participants ont utilisé des informations préparées issues d'un pays virtuel (« Anyland ») pour 

saisir des données de programme, des données sur les services, des données démographiques 

et des informations logistiques fournies par le fournisseur d'AT. L'intérêt de cet exercice était 

de développer les compétences des participants en matière de saisie « manuelle » de données 

de l'outil. La qualité des données disponibles pour la quantification est un élément critique de 

l'outil ForLab. Différentes sources de données sont nécessaires pour renseigner l'outil afin de 

générer des prévisions multi-méthode. La disponibilité de plusieurs techniques de saisie des 

données constitue un autre avantage de l'outil. Les données peuvent être saisies manuellement 

ou par modèle de saisie des données. Quelle que soit la technique utilisée, de grandes 
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quantités de données doivent être collectées et saisies dans l'outil. Avec la méthode manuelle, 

les données sont saisies pour chaque instrument, site, type de test, groupe de test, etc. , 

individuellement et directement dans l'outil sans agrégation. Il s'agit généralement d'une 

opération très fastidieuse qui exige plus d'efforts et de compétences lors de la navigation dans 

l'outil. En revanche, le modèle de saisie des données, une feuille de calcul Excel, permet 

d'effectuer l'agrégation de données en dehors de l'outil et de les importer. L'avantage de ce 

modèle c'est qu'il permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur la feuille de calcul sans qu'ils 

aient besoin de se connecter à l'outil. Il permet également de collecter des données en continu 

et d'effectuer des mises à jour régulières sans mettre à jour l'outil.  

 

Au cours de cette formation, un ensemble de données issus du pays virtuel AnyLand a été 

fourni aux participants pour la saisie manuelle et le remplissage automatique du modèle. Les 

participants devaient utiliser le même ensemble de données pour créer des prévisions multi-

méthode. Dans cet l'exercice, l'ensemble de données dispose d'un réseau d'échantillons de 

référence. L'idée était d'amener les participants à travailler avec différents scénarios de tests 

pouvant exister dans les programmes de laboratoires. Dans les milieux aux ressources 

limitées, tous les sites ne sont pas en capacité de mener le large éventail de tests requis pour 

un programme de laboratoire. C'est pourquoi des réseaux d'échantillons de référence sont mis 

au point. Ils veillent à la répartition des ressources sur le réseau et les sites plus importants 

apportent leur soutien aux niveaux périphériques. Tous les participants ont été en mesure de 

terminer la saisie manuelle des données et ont produit des résultats prévisionnels 

multiméthode à l'aide des trois méthodes ; ces résultats ont été examinés par le fournisseur 

d'AT et les corrections nécessaires ont été apportées. Les participants ont également appris à 

lire les rapports et à comparer les résultats des trois méthodes (voir la figure 1). 

 

 

 
 

Figure 1. Comparaison des prévisions AnyLand 
 

 

Former les participants à l'importation de données dans ForLab 
  

Après avoir développé une expertise concrète en matière d'utilisation de l'outil, les 

participants ont reçu le modèle d'importation avec les mêmes données que celles utilisées 



Formation à ForLab, prévisions à long-terme et planification de l'approvisionnement en produits de 

laboratoire destinés à la lutte contre le VIH et le SIDA Lab au Cameroun : rapport technique 

 

6 

pour la saisie manuelle décrite ci-dessus. Le modèle d'importation avait déjà été rempli par 

fournisseur d'AT. Les participants ont appris à importer les régions, les sites, les instruments, 

les instruments de sites, les produits, les tests, les taux d'utilisation de produit de test, les 

variables de quantification de TAR, les historiques de consommation et les historiques des 

statistiques de services pour effectuer une quantification de laboratoire à l'aide de leurs 

méthodologies.  

 

À la fin de cette séance (4
e
 jour), les participants ont développé un bon niveau d'expertise sur 

la navigation de l'outil, les exigences relatives aux données, la manipulation des données et 

les prévisions multiples à l'aide de l'outil ForLab, et ils sont prêts à effectuer une prévision à 

long terme avec les données du Cameroun. 

 

 

Effectuer des prévisions sur les produits de laboratoire nécessaires pour le 
programme de lutte contre le VIH du Cameroun de 2014 à 2017 
 

Champ d'application des prévisions 
 

La portée des prévisions a pris une envergure nationale, couvrant tous les programmes et 

toutes les sources de financement. Les produits à quantifier comprenaient tous les produits de 

test de laboratoire utilisés dans tous les systèmes d'analyse et les méthodes de test indiquées 

dans le tableau 1. (Voir les annexes pour obtenir la liste complète des prévisions de produits.) 

La période de prévisions et le plan d'approvisionnement couvrent la période de janvier 2014 à 

décembre 2017. 

 

En raison du manque de statistiques sur les services et de données sur la consommation, seule 

la méthode de la morbidité a été utilisée. 

 

 
Tableau 1. Présentation des tests cliniques disponibles et des analyseurs 
correspondants 

Hématologie Cytométrie en flux (CD4) Charge virale  

1. Hema Screen 18 
2. Abbott CD-1800 
3. ABX Micro 60 
4. HumanCount 
5. Mindray BC-2800 
6. URIT 3300 
7. Mindray BC-3000 
8. Hycel Celly-70 
 

9. Mindray BC-2300 
10. Sysmex KX-21 
11. Sysmex XT-2000i 
12. Sysmex XS-500i 
13. URIT 2900 
14. ABX Pentra 80 
15. QBC autoread 

plus 
16. Rayo RT-7600 
 

1. FACSCalibur 
2. FACSCount 
3. Partec Cyflow 
4. Guava 
5. PIMA 

1. ABI Prism 7500 
2. Abbott 2000rt 

 

Chimie Test rapide 

1. Cobas C311 
2. Cobas C111 
3. Spectrophotomètre 
4. Reflotron Sprint 

1. Determine HIV 
2. ImmunoComb HIV 
3. KHB Shangai 

 

 

Principales hypothèses 
 

Pour cet exercice, les hypothèses suivantes ont été émises :  

 

1. La période de quantification est comprise entre le 1
er

 janvier 2014 et le 31 décembre 

2017. 
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2. Tous les analyseurs sont et resteront fonctionnels pendant la période de quantification. 

Il est entendu que les sites dont les analyseurs tomberont en panne à un moment 

quelconque de la période de quantification transmettront leurs échantillons aux 

laboratoires situés à proximité, et que les réactifs seront affectés à ces laboratoires de 

secours. 

 

3. Tous les sites devront suivre le protocole de test indiqué dans les tableaux 2 et 3. 

 

4. Le taux de déperdition restera vrai tout au long de la période de quantification (5 % 

pour les trousses de tests rapides [TTR], 5 % pour les tests de CD4, 5 % pour les tests 

de charge virale, 10 % pour les analyses hématologiques et 10 % pour les analyses 

biochimiques). 

 

5. Le nombre total de patients sous TAR, du début à la fin de la période de 

quantification se situera entre 131 531 et 187 975, comme indiqué dans le tableau 4.  

 

6. Le nombre actuel de patients en pré-TAR était manquant. Cette population a été 

estimée grâce à un taux fourni par le Dr Kouanfack (Hôpital central de Yaoundé). 

Selon lui, les patients en pré-TAR recevant des tests de contrôle de laboratoire 

représentent 20 % de tous les patients recevant des soins (patients sous TAR + 

patients en pré-TAR). Ceci dit, le nombre total de patients en pré-TAR, du début à la 

fin de la période de quantification se situera entre 32 883 et 46 994, comme indiqué 

dans le tableau 4.  

 

7. Tous les patients sous TAR et pré-TAR seront répartis uniformément entre différents 

sites, en utilisant le pourcentage actuel de répartition des patients. 

 

8. Le pourcentage d'enfants utilisé est de 4 % pour la période de quantification de tous 

les sites. 

9. En ce qui concerne les tests de CD4, les analyses hématologiques et chimiques, tous 

les sites recevant des échantillons d'autres laboratoires resteront fonctionnels pendant 

la période de quantification 

 

10. Le pourcentage des tests répétés (10 %) restera vrai tout au long de la période 

quantification. 

 

11. Le pourcentage des tests dirigés contre les symptômes (2 %) restera vrai tout au long 

de la période quantification. 

 

12. Tous les taux d'utilisation et les prix indiqués resteront vrais pendant la période de 

quantification. 

 

13. Le taux d'attrition de 30 % sera utilisé pour les patients adultes et enfants sous TAR 

au cours de l'année. 

 

14. Le taux d'attrition de 30 % sera utilisé pour les patients adultes et enfants pré-TAR au 

cours de l'année. 

 

15. Le taux de prévalence du VIH de 4,3 % restera vrai pendant la période quantification. 

 



Formation à ForLab, prévisions à long-terme et planification de l'approvisionnement en produits de 

laboratoire destinés à la lutte contre le VIH et le SIDA Lab au Cameroun : rapport technique 

 

8 

16. Au cours de l'année, 25 % des patients adultes et enfants diagnostiqués séropositifs au 

VIH sont perdus au suivi. 

 

17. Au cours de l'année, 10 % des patients adultes et enfants passent de la phase pré-TAR 

au traitement sous TAR. 

 

18. Les directives de dépistage (actuelles et proposées, indiquées dans les tableaux 2 et 3) 

seront prescrites comme indiqué au cours de la période de quantification.  
 
 

Tableau 2. Directives de dépistage pour les patients adultes et enfants sous TAR 

Test Valeur de 
référence À 6 mois À 12 mois Ensuite 

CD4 X X X 2 

ALAT X X X 2 

ASAT X X X 2 

Créatinine X X X 2 

Glycémie X X X 2 

Hématologie  X X X 2 

Charge virale
a
  X X 1 

a. Le test de la charge virale sera proposé à seulement 30 % des patients sous TAR. 
 
 

Tableau 3. Directives de dépistage pour les patients adultes et enfants pré-TAR 

Test Valeur de 
référence À 6 mois À 12 mois Ensuite 

CD4 X X X 2 

 

 

Tableau 4. Nombre de patients sous TAR et pré-TAR pendant la période de 
quantification  

Patients 
Décembre 

2013 
Décembre 2

014 
Décembre 

2015 
Décembre 

2016 
Décembre 

2017 

Patients sous TAR 131 531 147 476 156 948 172 462 187 975 

Patients en pré-TAR  32 883   36 869   39 237   43 116   46 994  
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PRINCIPALES OBSERVATIONS 
 
 

Résultats de la formation 
 

Formation modulaire 
 

L'utilisation d'un programme d'enseignement modulaire pour couvrir le champ d'application 

de la quantification a été intuitive. Le premier module énonçait les principes généraux des 

prévisions et de la quantification constituant le socle du deuxième module : l'application de 

l'outil ForLab en matière de prévisions. Cette approche a permis aux participants d'associer 

les principes au cadre général de l'outil, ce qui a facilité l'interprétation résultante. Après cette 

formation, le module n
o
 3 inclut l'élaboration d'un plan d'achat et d'approvisionnement, qui a 

été généré par les résultats de l'outil ForLab. L'approche à trois modules donne aux 

participants une compréhension générale des processus de quantification pour la collecte des 

données, la qualité des données, la saisie des données, l'interprétation et l'application de la 

stratégie de prévision dans le cadre d'une approche solide de renforcement des systèmes de 

santé. Cette approche générale devrait être imitée dans d'autres pays, car ceux-ci renforcent 

les capacités des parties prenantes au niveau national en matière de prévision et de 

quantification. 

 

Processus de formation 
 

Le but de la formation était de renforcer les capacités de quantification à l'aide de l'outil 

ForLab. Pour mesurer l'efficacité de la formation, au total 20 participants issus du CNLS, de 

la CENAME, de l'hôpital central de Yaoundé, de la fondation Chantal Biya , des hôpitaux 

régionaux et banques de sang, des CDC, de l'initiative CHAI et de l'ESTHER ont reçu un pré-

test et un post-test. Les participants ont terminé avec succès deux modules sur les méthodes 

de prévision (théorique et pratique). Le score moyen est passé de 13,63 à 17,85 entre le pré-

test et le post-test. Les raisons attribuées à ce changement majeur en termes de connaissances 

et de compétences pourraient inclure l'utilité du programme de formation, les types de 

documents de formation utilisés, la méthodologie de formation et la convivialité de l'outil.  

 

 

Résultats des prévisions à long terme 
 

Évaluation de la répartition des instruments, de la contribution au diagnostic 
et du taux d'utilisation des instruments 
 

La Figure 2 montre que l'analyseur FACSCount, représentant 53 % des plateformes de test 

des CD4, contribue à 51% des test de CD4, mais il est sous-utilisé par rapport à son débit 

maximal qui est d'environ 50 tests par jour. 
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Figure 2. Utilisation des instruments de test des CD4, contribution au diagnostic et 
diversité 

 
 
La Figure 3 montre que, sur 18 analyseurs d'hématologie utilisés pour effectuer des analyses 

hématologiques, seuls 2 d'entre-eux, représentant 50 % des plateformes d'analyse 

hématologique, contribuent à 56 % des analyses hématologiques. 

 
 

 
 

Figure 3. Utilisation des instruments d'hématologie, contribution aux diagnostics et 
diversité 

 
 

Résultats des prévisions : Méthode basée sur la morbidité 
 

Le tableau 5 récapitule l'ensemble des analyses de laboratoire nécessaires, par valeur, en 

fonction des hypothèses indiquées précédemment pour la période comprise entre 1
er

 janvier 
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37% 
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2014 et le 31 décembre 2017. Le tableau est réparti par types de tests. Les prévisions qui ont 

été effectués ont estimé qu'environ 63 114 948 dollars américains seraient nécessaires pour 

répondre à l'ensemble des besoins de dépistage du Cameroun pour la période de prévisions en 

question en utilisant les algorithmes de test actuels. Des détails supplémentaires concernant 

les quantités prévisionnelles par types de tests sont fournis dans l'annexe du présent rapport. 

 

 
Tableau 5. Coût total des produits (sans les frais de transport et autres frais 
d'acquisition), en dollars américains  

Type de test 2014 2015 2016 2017 Total 

CD4 5 107 019 5 489 441 5 993 882 6 541 537 23 131 879 

Chimie 478 721 468 328 509 364 556 435 2 012 848 

Hématologie 532 553 567 399 621 876 678 956 2 400 784 

Charge virale 2 265 783 2 336 177 2 529 391 2 759 886 9 891 237 

TTR 2 847 740 2 763 440 3 218 120 3 457 640 12 286 940 

Consommables 3 085 518 3 043 454 3 496 524 3 765 764 13 391 260 

Total  14 317 334 14 668 239 16 369 157 17 760 218 63 114 948 

 
 

 
 

Figure 4. Répartition du coût global, 2014-2017 
 

 

Tableau 6. Plan d'approvisionnement en produits de laboratoire, 2014 -2015 : Méthode 
basée sur la morbidité 
(dont 17 % en frais de transport et taxes supplémentaires), en dollars américains 

Type de test 

Dates de livraison 

Total Novembre 2014 Février 2015 Mai 2015 août 2015 

CD4 4 279 279  1 606 457  1 606 457  1 606 457  9 098 649  

Chimie 366 060  137 684  137 684  137 684  779 114  

Hématologie 459 728  173 089  173 089  173 089  978 994  

Charge virale 1 853 411  695 029  695 029  695 029  3 938 498  

TTR 2 155 234  808 213  808 213  808 213  4 579 871  

Consommables 2 050 008  782 147  782 274  782 274  4 396 703  

Total 11 163 720  4 202 619  4 202 745  4 202 745  23 771 830  
 

  

37% 

3% 
4% 

16% 

19% 

21% 
CD4

Chemistry

Hematology

Viral Load

Rapid Test Kits
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PRINCIPAUX DÉFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
 

Défis 
 

Les défis suivants se sont présentés au cours de la quantification des produits de laboratoire 

au Cameroun : 

 

 Mauvaise coordination entre les bailleurs de fonds et le gouvernement concernant les 

dons de matériel 

 

 Manque de contrats de service pour du matériel 

 

 Fréquence des pannes d'analyseurs, surtout en ce qui concerne les plates-formes de 

test des CD4 et d'analyse hématologique, se traduisant par un stock excédentaire et la 

péremption de produits 

 

 Absence de communication entre l'entité adjudicatrice et les centres de tests 

 

 Écart entre les cliniciens et le personnel de laboratoire en ce qui concerne les 

protocoles de test 

 

 Mauvaise tenue des archives - absence d'outils appropriés 

 

 Disponibilité de données de qualité et accessibilité des données  

 

 Rapports non transmis régulièrement au niveau central et au niveau des 

établissements 

 

 Absence de partage des informations entre les principaux partenaires permettant 

d'identifier les défis communs  

 

 Absence d'analyse des données 

 

 Absence de données statistiques sur les services  

 

 Suivi et évaluation inappropriés des services de laboratoires  

 

 

Recommandations  
 

Positionnement stratégique de ForLab 
 

Les pays devraient immédiatement envisager d'adopter l'outil ForLab pour prévoir les besoins 

en produits de laboratoire. La souplesse de l'outil, qui permet d'effectuer des prévisions 

multiméthode et des mises à jour en fonction des nouvelles informations afin d'éclairer 

l'application à grande échelle, améliorera la compréhension dans le pays de l'état du 

diagnostic à l'échelle du territoire, du déploiement des instruments et de l'application à grande 

l'échelle. 

 



Formation à ForLab, prévisions à long-terme et planification de l'approvisionnement en produits de 

laboratoire destinés à la lutte contre le VIH et le SIDA Lab au Cameroun : rapport technique 

 

14 

Le Ministère de la Santé doit assumer le leadership en matière de déploiement et de 

maintenance de l'outil au niveau national. Cela permettra de renforcer l'acceptation de l'outil 

par les parties prenantes pour éclairer les décisions relatives au programme. Le SIAPS, 

partenaire de mise en œuvre, ne devrait pas être responsable de la surveillance de l'outil. 

Toutefois, le SIAPS devrait continuer à fournir une assistance technique pour la maintenance 

de l'outil au fur et à mesure que de nouvelles versions sont lancées. 

 

Le présent rapport recommande un positionnement de l'outil au niveau du CNLS avec 

l'expertise technique de personnel de laboratoire présent sur le terrain. Cela renforcera 

l'appropriation de l'outil par les diverses branches du MS pour permettre son application 

durable dans les programmes nationaux. 

 

Afin de coordonner et d'éclairer les futurs travaux de planification, l'USAID et le CDC du 

Cameroun devraient envisager de promouvoir auprès de leurs partenaires opérationnels 

l'utilisation de l'outil en tant qu'outil de prévision standard pour les produits de laboratoire. 

 

Standardisation et maintenance des instruments de laboratoire 
 

Il convient d'envisager un processus de standardisation des instruments de laboratoire au 

Cameroun. Le processus devrait inclure toutes les parties prenantes impliquées dans la 

fourniture de services de laboratoire (biologistes médicaux, technologues de laboratoire, 

bailleur de fonds, directeurs de programme, etc.). La standardisation des instruments 

permettrait de réduire considérablement le coût de l'approvisionnement en réduisant le 

nombre de produits de laboratoire à acheter et gérer, et de négocier des plans de maintenance 

avec les fabricants et les fournisseurs locaux. Enfin, la standardisation permettrait le 

développement de systèmes de contrôle de la qualité internes et externes. 

 

Refonte d'un système logistique pour les produits de laboratoire 
 

Il est essentiel de procéder à la refonte d'un système de contrôle de l'inventaire et d'un 

système d'information sur la gestion logistique (outils et mécanisme permettant la collecte et 

la présentation de données logistiques pour la prise de décision) pour les produits de 

laboratoire, et ce dans le cadre d'un système logistique. Cela permettrait de surveiller la 

chaîne logistique, de réapprovisionner les lieux de prestation de services en fonction de leur 

consommation et de leur stock disponible, et de mener des exercices de quantification et des 

activités d'approvisionnement éclairés. 

 

Définition des objectifs du programme par site 
 

Compte tenu de la diversité des équipements de laboratoire dans le pays et de la diversité des 

types d'établissements de santé sélectionnés pour le programme de TAR, les futures 

quantifications seraient plus faciles si des objectifs spécifiques étaient définis pour chaque 

site, simplement parce que différents sites au même niveau du système de santé peuvent avoir 

différents équipements, ce qui rend impossible toute approche nationale. Cette situation a 

obligé l'équipe à effectuer la quantification site par site. 

 

Inventaire physique des produits de laboratoire tous les six mois 
 

Avant de pouvoir mettre en place un système logistique comprenant un système 

d'information sur la gestion logistique, l'équipe recommande un inventaire physique des 
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produits de laboratoire au niveau de la CENAME, des dépôts régionaux et des prestations de 

services. Cela fournirait des données pour de futures mises à jour de la quantification et pour 

des achats ultérieurs. 

 

Révision et mise à jour de la quantification  
 

Après la quantification de n'importe quel produit, il est fortement recommandé de passer en 

revue et de mettre à jour l'exercice au moins tous les trois mois. Le processus de mise à jour 

doit permettre de passer en revue et éventuellement de mettre à jour toutes les hypothèses 

formulées lors du premier exercice, en particulier le nombre de patients en pré-TAR et l'état 

des instruments de diagnostic.  

 

En outre, étant donné que seule la méthode de la morbidité a été utilisée, il est essentiel de 

suivre de près l'utilisation des produits de laboratoire au cours des trois premiers mois suivant 

l'exercice pour effectuer les ajustements nécessaires au cours de la révision. Cela permettrait 

de réduire la possibilité de sur- ou sous-estimation des prévisions.  

 

Révision des outils actuels du système d'information pour la gestion de la 
santé en vue de l'intégration des données de laboratoire nécessaires à la 
quantification 
 

Étant donné que l'absence de données statistiques sur les services n'a pas permis d'effectuer 

une quantification à l'aide de la méthodologie des statistiques sur les services, le comité de 

quantification encourage le CNLS à revoir les outils de l'actuel système d'information pour la 

gestion de la santé afin de s'assurer que les données minimales nécessaires à la quantification 

de laboratoire sont systématiquement collectées sur les lieux de prestation de services et 

transmises aux niveaux régional et central. 

 

Discussion stratégique sur l'analyseur PIMA, le diagnostic précoce du 
nourrisson et la charge virale  
 

Le CNLS doit lancer une discussion stratégique avec tous les partenaires opérationnels 

(SIAPS, ESTHER, CHAI, Laboratoire national de référence, etc.) impliqués dans des 

services de laboratoire ainsi qu'avec le CDC et l'USAID pour discuter des questions 

suivantes : 

 

 Positionnement des analyseurs PIMA et leur champ d'application : Dans de nombreux 

pays, des analyseurs PIMA sont déployés dans des lieux de prestation de services en 

vue de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) pour soutenir les 

programmes de PTME, mais en même temps, d'autres patients situés à proximité de 

ce service ou centre de PTME l'utilisent pour recevoir leurs tests de CD4, augmentant 

ainsi la demande en analyseurs PIMA pour CD4 et réduisant par conséquent la 

demande en tests de CD4 pour cytomètres en flux. 

 

 Diagnostic précoce du nourrisson (DPN) : le Cameroun et la plupart des pays utilisent 

actuellement les réactifs de la PCR d'amplification de l'ADN sur l'analyseur Roche 

Amplicor pour effectuer les tests de PDN.  L'utilisation de ce réactif sera bientôt 

interrompue. Il semble nécessaire de lancer la discussion maintenant pour trouver 

quelle technique de dépistage utiliser dans un proche avenir. 
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 Charge virale : l'objectif de 40 000 patients sous TAR devant subir un test de la 

charge virale chaque année selon protocole de test semble irréaliste en raison de la 

plate-forme actuelle et des ressources humaines disponibles. Il est nécessaire de 

définir une meilleure stratégie pour augmenter la capacité de diagnostic de 2014 à 

2017.  
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ANNEXE 1 : QUANTITES PREVUES ENTRE 2014 ET 2017 
 

 

Produits de test de CD4 

Nom du produit 
Unité de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

Kit de réactifs FACS Count CD4 Abs Test 50 213 4 79
7 

4 79
7 

5 24
1 

5 720 

Kit de réactifs FACS Count Auto 
CD4/CD4% 

Test 50 350 4 79
7 

4 79
7 

5 24
1 

5 720 

Kit de contrôle BD FACS Count Test 25 180 197 197 215 235 

BD FACS Count-FacsClean Litre 5 38 163 163 177 195 

BD FACS Count-FacsRinse Litre 74 33 30 30 34 39 

BD FACS Count-FacsFlow Litre 20 33 98 98 107 114 

Immunotrol, 2 × 3 ml normal ml 6 184 957 957 1 04
5 

1 138 

Immunotrol, 2 × 3 ml pathologique ml 6 184 957 957 1 04
5 

1 138 

         

BD FACS Count, papier thermique Rouleau 1 8 2 40
0 

2 40
0 

2 62
2 

2 862 

BD TriTest CD3/CD4/CD45, kit de 50 
tests avec trucount 

Test 50 320 477 477 521 569 

Billes BD Calibrite 3, kit de 25 tests Test 25 160 20 20 22 24 

Solution de lyse BD FACS 100 ml ml 100 200 3 3 3 3 

Tubes plastique Falcon 12×75, lot de 
1 000 tubes 

Tube 1 00
0 

220 25 25 27 30 

         

Guava Easy CD4/CD4%, kit de 100 
tests 

Test 100 350 218 218 238 260 

Guava check, kit de 50 tests Test 50 165 9 9 10 11 

Guava ICF instrument cleaning fluid, 
flacon de 100 ml 

ml 100 22 3 3 3 3 

Micro-tubes à fond conique Guava, 
boîte de 500 

Tube 500 75 44 44 48 52 

         

Partec CD4 abs easy count kit 
(100 tests) 

Test 100 361 1 74
0 

1 74
0 

1 89
9 

2 073 

Partec CD4% easy count kit (100 tests) Test 100 286 1 74
0 

1 74
0 

1 89
9 

2 073 

Partec Auto CD4/CD4% easy count kit 
(100 tests) 

Test 100 450 1 74
0 

1 74
0 

1 89
9 

2 073 

Count Check Beads green, 50 tests Test 50 286 75 75 81 87 

Tubes à échantillons, 3,5 ml 
(500 pièces) 

Tube 500 93 351 351 384 418 

Liquide de décontamination, 250 ml ml 250 65 351 351 384 418 

Solution de nettoyage, 250 ml ml 250 24 351 351 384 418 

Liquide de gaine (5 l) Litre 5 29 109 109 120 129 

Solution d'hypochlorite, 250 ml ml 250 15 351 351 384 418 

Papier pour imprimante thermique Rouleau 1 8 1 74 1 74 1 89 2 073 
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CyFlow, rouleau de 5 m 0 0 9 

         

Kit de cartouches analyseur PIMA de 
CD4, 100 tests/kit 

Test 100 700 153 153 166 182 

Analyseur PIMA, bille standard Kit 1 91 17 17 19 21 

Analyseur PIMA, papier pour 
imprimante I 

Rouleau 10 49 16 16 18 20 

Lancette rétractable, 2 mm, 200/boîte Lancette 200 32 78 78 84 91 
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Produits d'analyse chimique 

Nom du produit 
Unité de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

         

Spectro - Glycémie 200 ml ml 200 50 1 62
1 

1 62
1 

1 76
6 

1 92
8 

Spectro - Créatinine 200 ml ml 200 50 1 62
1 

1 62
1 

1 76
6 

1 92
8 

MSpectro - ALT/GPT 200 ml ml 200 50 1 62
1 

1 62
1 

1 76
6 

1 92
8 

Spectro - AST/GOT 200 ml ml 200 50 1 62
1 

1 62
1 

1 76
6 

1 92
8 

Spectro - Contrôle normal 10 × 5 ml ml 50 80 218 218 237 260 

Spectro - Contrôle pathologique 10 × 5 
ml 

ml 50 80 218 218 237 260 

Spectro – tubes à hémolyse B/500 Tube 500 106 651 651 709 773 

Spectro - carton de papier pour 
imprimante, rouleau de 5 m 

Rouleau 1 3 3 23
6 

3 23
6 

3 52
6 

3 85
1 

         

Cobas C111 - 400 dosages de la 
glycémie 

Test 400 34 33 33 35 39 

Cobas C111 - 400 dosages de la 
créatinine 

Test 400 95 33 33 35 39 

Cobas C111 - 400 dosages de 
l'alanine aminotransférase (ALT/GPT)  

Test 400 25 33 33 35 39 

Cobas C111 - 400 dosages de 
l'aspartate aminotransférase 
(AST/GOT) 

Test 400 25 33 33 35 39 

Cobas C111 - Cfas 12 × 3 ml ml 36 79 4 4 4 5 

Cobas C111 - Precinorm U 4 × 5 ml ml 20 39 7 7 7 8 

Cobas C111 - Precipath U 4 × 5 ml ml 20 39 7 7 7 8 

Cobas C111 - Conteneurs 
d'échantillons, boîte de 4×250 
conteneurs 

Conteneur 1 00
0 

77 13 13 14 16 

Cobas C111 - Conteneurs 
d'échantillons, mini-boîte de 500 
conteneurs 

Conteneur 500 22 26 26 28 31 

Cobas C111 - Rouleau de papier pour 
imprimante de 5 m 

Rouleau 1 9 129 129 140 153 

Cobas C111 - Agent nettoyant à l'acide 
Integra, 1 litre 

Litre 1 29 18 18 20 22 

Cobas C111 - Activateur 9 × 12 ml ml 108 52 3 3 3 3 

Cobas C111 - microcuvettes segment, 
boîte de 5 000 cuvettes 

Cuvette 5 00
0 

118 13 13 14 16 

         

Cobas C311 - 800 dosages de la 
glycémie 

Test 800 74 10 10 10 11 

Cobas C311 - 700 dosages de la 
créatinine 

Test 700 33 11 11 12 13 

Cobas C311 - 500 dosages de 
l'alanine aminotransférase (ALT/GPT) 

Test 500 23 15 15 16 18 
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Nom du produit 
Unité de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

Cobas C311 - 500 dosages de 
l'alanine aminotransférase (AST/GOT) 

Test 500 23 15 15 16 18 

Cobas C311 - Cfas 12 × 3 ml ml 36 94 3 3 3 3 

Cobas C311 - Precinorm U 4 × 5 ml ml 20 42 4 4 4 5 

Cobas C311 - Precipath U 4 × 5 ml ml 20 44 4 4 4 5 

Cobas C311 - Boîte de cuvettes de 
20×1 000 microcuvettes 

Cuvette 20 0
00 

486 1 1 1 1 

Cobas C311 - Récipient à déchets, 
boîte de 20 racks 

Récipient 20 67 2 2 2 2 

Cobas C311 - Conteneurs Cobas, 
boîte de 1 000 conteneurs 

Conteneur 1 00
0 

34 8 8 8 9 

Cobas C311 - Agent nettoyant, 1 litre Litre 1 35 11 11 12 13 

Cobas C311 - Produit de 
déprotéinisation 6 × 21 ml 

ml 126 23 2 2 2 2 

Cobas C311 - NaCl 9 % Kit 1 26 4 4 4 4 

Cobas C311 - NaOH-D, Cobas C Kit 1 21 4 4 4 4 

Cobas C311 - Solution de lavage 
NaOH Basic Wash 

Kit 1 45 4 4 4 4 

Cobas C311 - Solution de lavage Acid 
Wash solution 

Kit 1 69 4 4 4 4 

Cobas C311 - Solution de lavage 
Sample Cleaner 1 

Kit 1 84 4 4 4 4 

Cobas C311 - Solution de lavage SMS, 
Cobas C 

Kit 1 32 4 4 4 4 

Cobas C311 - Solution de lavage 
SMS/Acid Wash 

Kit 1 147 4 4 4 4 

Cobas C311 - Bain d'incubation 
Hitergent 

Litre 1 22 11 11 12 13 

         

Reflotron Sprint - Kit de glycémie, 30 
dosages 

Test 30 32 95 95 103 113 

Reflotron Sprint - Kit de créatinine, 30 
dosages 

Test 30 32 95 95 103 113 

Reflotron Sprint - Kit de GPT, 30 
dosages 

Test 30 32 95 95 103 113 

Reflotron Sprint - Kit de GOT, 30 
dosages 

Test 30 32 95 95 103 113 

Reflotron Sprint - Kit de vérification de 
l'agent nettoyant, 15 tests 

Test 15 24 19 19 21 23 

Reflotron Sprint - Precinorm U, kit de 
140 tests 

Test 140 39 3 3 3 3 

Reflotron Sprint - Precipath U, kit de 
140 tests 

Test 140 58 3 3 3 3 

Reflotron Sprint - Papier pour 
imprimante, rouleau de 5 m 

Rouleau 1 8 29 29 31 34 
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Produits d'analyse hématologique 

Nom du produit 

Unité 
de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

         

Cell Dyn 1800 - Diluant 20 l l 20 114 98 98 108 119 

Cell Dyn 1800 - Lyse sans cyanure 4 l l 4 144 11 11 12 14 

Cell Dyn 1800 - Détergent 20 l l 20 26 23 23 24 26 

Cell Dyn 1800 - Conc. d'agent nettoyant 
enzymatique, 2 × 15 ml 

ml 30 26 1278 1278 1394 1521 

Cell Dyn 1800 - Contrôle N, H, L  Kit 1 129 101 101 111 121 

         

ABX Micro 60 - Minidil LMG 10 l l 10 80 26 26 27 32 

ABX Micro 60 - Alphalyse 360 ml ml 360 95 12 12 14 15 

ABX Micro 60 - Miniclean 1 l l 1 114 50 50 54 60 

ABX Micro 60 - Minoclair 0,5 l ml 500 114 98 98 107 118 

ABX Micro 60 - Contrôle à trois niveaux 
Minotrol 16 3 × 2,5 ml 

Kit 1 129 18 18 19 20 

ABX Micro 60 - Calibrateur Minocal 2 × 
2,5 ml 

Kit 1 129 18 18 19 20 

         

ABX Pentra 80 - Diluant 20 l l 20 114 45 45 49 54 

ABX Pentra 80 - Lysebio 0,4 l ml 400 144 37 37 40 44 

ABX Pentra 80 - Eosinofix 1 l l 1 144 15 15 16 18 

ABX Pentra 80 - Basolyse II 1 l l 1 144 15 15 16 18 

ABX Pentra 80 - Agent nettoyant 1 l l 1 114 179 179 196 214 

ABX Pentra 80 - Minoclair 0,5 l ml 500 114 358 358 391 427 

ABX Pentra 80 - Contrôle à trois niveaux 
Difftrol × 3 ml 

Kit 1 129 45 45 49 54 

ABX Pentra 80 - Calibrateur Minocal 2 × 
2,5 ml 

Kit 1 129 45 45 49 54 

         

HumaCount - Diluant 20 l l 20 114 57 57 63 69 

HumaCount - Lyse CF 1 l l 2 114 11 11 12 13 

HumaCount - Agent nettoyant 1 l l 2 145 113 113 124 136 

HumaCount - Niveau de contrôle 1,2,3 3 
× 2,5 ml 

Kit 1 129 60 60 66 72 

         

Mindray BC-2800 - Diluant 20 l l 20 114 55 55 60 65 

Mindray BC-2800 - Lyse 1 l l 2 114 10 10 11 13 

Mindray BC-2800 - Agent nettoyant 1 l l 2 145 107 107 117 127 

Mindray BC-2800 - Niveau de contrôle 
H,N,L 3 × 2,5 ml 

Kit 1 129 55 55 60 65 

         

URIT-3300 - Diluant 20 l l 20 114 57 57 63 68 

URIT-3300 - Lyse 1 l l 2 114 11 11 12 12 

URIT-3300 - Agent nettoyant 1 l l 2 145 113 113 124 135 

URIT-3300 - Niveau de contrôle H,N,L 3 
× 2,5 ml 

Kit 1 129 59 59 64 69 
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Nom du produit 

Unité 
de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

         

URIT-2900 - Diluant 20 l l 20 114 8 8 9 10 

URIT-2900 - Lyse 1 l l 2 114 2 2 2 2 

URIT-2900 - Agent nettoyant 1 l l 2 145 16 16 18 20 

URIT-2900 - Niveau de contrôle H,N,L 3 
× 2,5 ml 

Kit 1 129 8 8 9 10 

         

Mindray BC-3000 - Diluant 20 l l 20 114 20 20 22 25 

Mindray BC-3000 - Lyse 1 l l 2 114 5 5 5 6 

Mindray BC-3000 - Agent nettoyant 1 l l 2 145 40 40 43 48 

Mindray BC-3000 - Niveau de contrôle 
H,N,L 3 x 2,5 ml 

Kit 1 129 24 24 26 28 

         

Hycel Celly 70 - Diluant 20 l l 20 114 3 3 3 4 

Hycel Celly 70 - Lyse 1 l l 1 114 1 1 1 1 

Hycel Celly 70 - Liquide de rinçage 20 l l 20 114 1 1 1 1 

Hycel Celly 70 - Agent nettoyant 1 l l 1 145 11 11 12 13 

Hycel Celly 70 - Niveau de contrôle 
H,N,L 3 x 2,5 ml 

Kit 1 129 4 4 4 4 

         

Mindray BC-2300 - Diluant 20 l l 20 114 8 8 9 10 

Mindray BC-2300 - Lyse 1 l l 2 114 2 2 2 2 

Mindray BC-2300 - Agent nettoyant 1 l l 2 145 16 16 17 19 

Mindray BC-2300 - Niveau de contrôle 
H,N,L 3 x 2,5 ml 

Kit 1 129 8 8 9 10 

         

Sysmex Kx 21 - Diluant CellPack, PK 20 
litres 

Litre 20 51 6 6 7 7 

Sysmex Kx 21 - Réactif Stromatolyser - 
WH, 3 × 500 ml 

ml 1 50
0 

579 4 4 4 4 

Sysmex Kx 21 - Rouleau de papier pour 
imprimante de 5 m 

Roulea
u 

5 181 6 6 7 7 

Sysmex Kx 21 - Agent nettoyant Cell 
clean CL.50 50 ml 

ml 50 68 9 9 10 11 

Sysmex Kx 21 - Contrôle Eight-THECK 
Low, 1,5 ml 

Kit 1 21 9 9 10 10 

Sysmex Kx 21 - Contrôle Eight-THECK 
normal, 1,5 ml 

Kit 1 21 9 9 10 10 

Sysmex Kx 21 - Contrôle Eight-THECK 
High, 1,5 ml 

Kit 1 21 9 9 10 10 

         

Sysmex xt 2000i - Diluant Cellpack 20 l  Litre 20 51 34 34 38 41 

Sysmex xt 2000i - Sulfolyser 5 l Litre 5 201 3 3 3 3 

Sysmex xt 2000i - Réactif Stromatolyser 
FB 5 l 

Litre 5 154 7 7 8 9 

Sysmex xt 2000i - Réactif Stromatolyser Litre 5 121 7 7 8 9 
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Nom du produit 

Unité 
de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

4DL 5 l 

Sysmex xt 2000i - Réactif Stromatolyser 
4DS 42 ml 

ml 42 292 21 21 23 25 

Sysmex xt 2000i - Diluant et colorant 
Retsearch II, 1 litre/12 ml 

Litre 1 305 68 68 75 82 

Sysmex xt 2000i - Agent nettoyant 
Cellclean 50 ml 

ml 50 68 49 49 54 58 

Sysmex xt 2000i - Contrôle E-THECK 
Low (7 tubes) 7 × 4,5 ml 

Kit 1 579 34 34 38 41 

Sysmex xt 2000i - Contrôle E-THECK 
normal (7 tubes) 7 × 4,5 ml 

Kit 1 408 34 34 38 41 

Sysmex xt 2000i - Contrôle E-THECK 
Hight (7 tubes) 7 × 4,5 ml 

Kit 1 579 34 34 38 41 

         

Sysmex XS 500i - Diluant Cellpack 20 l  Litre 20 51 6 6 7 8 

Sysmex XS 500i - Sulfolyser 5 l Litre 5 201 2 2 2 2 

Sysmex XS 500i - Réactif Stromatolyser 
FB 5 l 

Litre 5 154 2 2 2 2 

Sysmex XS 500i - Stromatolyser 4DL 5 l Litre 5 121 2 2 2 2 

Sysmex XS 500i - Stromatolyser 4DS 42 
ml 

ml 42 292 4 4 4 5 

Sysmex XS 500i - Diluant et colorant 
Retsearch II, 1 litre/12 ml 

Litre 1 305 12 12 14 15 

Sysmex XS 500i - Agent nettoyant 
Cellclean 50 ml 

ml 50 68 9 9 10 11 

Sysmex XS 500i - Contrôle E-THECK 
Low (7 tubes) 7 × 4,5 ml 

Kit 1 579 6 6 7 8 

Sysmex XS 500i - Contrôle E-THECK 
normal (7 tubes) 7 × 4,5 ml 

Kit 1 408 6 6 7 8 

Sysmex XS 500i - Contrôle E-THECK 
Hight (7 tubes) 7 × 4,5 ml 

Kit 1 579 6 6 7 8 

         

QBC Autoread Plus - Tubes, 500/boîte Tube 500 443 12 12 13 14 

         

Rayo RT-7600 - Diluant 20 l l 20 114 21 21 23 25 

Rayo RT-7600 - Lyse 1 l l 1 114 7 7 8 8 

Rayo RT-7600 - Liquide de rinçage 20 l l 20 114 5 5 5 5 

Rayo RT-7600 - Agent nettoyant 1 l l 1 145 83 83 91 99 

Rayo RT-7600 - Niveau de contrôle 
H,N,L 3 x 2,5 ml 

Kit 1 129 21 21 23 25 
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Produits de test de la charge virale 

Nom du produit 

Unité 
de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

         

Kit de réactifs d'extraction Abbott RealTime 
HIV-1 (4 × 24 tests) 

Test 96 2 40
0 

294 294 318 347 

Kit de réactifs d'amplification Abbott 
RealTime HIV-1 (4 × 24 tests) 

Test 96 2 40
0 

294 294 318 347 

Kit de contrôle Abbott RealTime HIV-1 (8 × 
3) 

Test 24 209 168 168 182 199 

Kit de calibrateurs Abbott RealTime HIV-1 
(12 x 2) 

Test 24 209 112 112 122 133 

         

ABI 7500 - Kit de réactifs d'extraction 
RealTime HIV-1 (4 × 24 tests) 

Test 96 2 40
0 

284 284 308 336 

ABI 7500 - Kit de réactifs d'amplification 
RealTime HIV-1 (4 × 24 tests) 

Test 96 450 284 284 308 336 

ABI 7500 - Kit de contrôle RealTime HIV-1 
(8 × 3) 

Test 24 209 164 164 177 192 

ABI 7500 - Kit de calibrateurs RealTime 
HIV-1 (12 x 2) 

Test 24 209 109 109 118 130 

 

 

Trousses de tests rapides 

Nom du produit 

Unit
é de 
bas

e 
Conditionne

ment 
Pri
x 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

Kit Determine HIV/100 avec tampon 
de fixation Test 100 80 

25 6
48 

25 6
48 

29 8
69 

3209
3 

Kit ImmunoComb HIV/36 tests 
Test 36 

10
0 

4 13
6 

4 13
6 

4 81
7 

5 17
4 

KHB Shangai 
Test 50 

10
0 

2 98
0 

2 98
0 

3 46
9 

3 72
8 
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Consommables 

Nom du produit 
Unité de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

         

Gants non poudrés Gant 100 6 1 114 1 114 1 205 1 318 

Microtubes fond conique, type 
Sarsted, 2 ml  

Tube 1 00
0 

240 64 64 68 74 

Microtube Eppendorf, fond conique, 
1,5 ml  

Tube 1 00
0 

241 64 64 68 74 

Éthanol absolu, 2,5 litres Litre 2,5 58 58 58 63 68 

Eau pour biologie moléculaire Litre 1 71 12 12 12 12 

Crobox, 2 ml, 81 positions  Boîte 1 6 76 76 82 90 

Cryovial, 2 ml Tube 100 38 562 562 607 663 

Pipette de transfert, 3 ml  Pipette 500 64 229 229 247 270 

Embout de pipette avec filtre 1 000 
µl  

Embout 4 80
0 

474 90 90 95 104 

Embout de pipette avec filtre 20 µl  Embout 4 80
0 

474 43 43 47 49 

Embout de pipette avec filtre 200 µl  Embout 4 80
0 

474 77 77 84 90 

Pipette sérologique,10 ml Pipette 200 88 562 562 607 663 

Pipette sérologique,5 ml Pipette 200 33 285 285 307 335 

Tube à centrifuger conique Falcon 
de 15 ml  

Tube 500 187 18 18 19 20 

         

Aiguille Vacutainer, 21G Aiguille 100 7 20 51
9 

20 51
9 

23 89
6 

25 676 

Aiguille de sécurité, 23G Aiguille 50 35 10 26
2 

10 26
2 

11 95
0 

12 840 

Boîte de sécurité, 5 litres Boîte 1 10 25 64
8 

25 64
8 

29 86
9 

32 093 

Porte-aiguille Vacutainer, 
1 000/boîte 

Support 1 00
0 

111 2 056 2 056 2 395 2 572 

Ouae, 500 g g 500 5 25 64
8 

25 64
8 

29 86
9 

32 093 

Embout de pipette, 2-20 µl, boîte de 
1000 

Embout 1 00
0 

18 2 569 2 569 2 991 3 214 

Embout de pipette, 20-200 µl  Embout 1 00
0 

11 2 569 2 569 2 991 3 214 

Embout de pipette, 100-1 000 µl  Embout 1 00
0 

12 2 569 2 569 2 991 3 214 

Éthanol 70° (1 litre) Litre 1 3 12 82
8 

12 82
8 

14 93
7 

16 049 

Gants, 100/boîte Gant 100 6 51 29
1 

51 29
1 

59 73
3 

64 182 

Pastille Pastichlor, 45/boîte Losange 45 27 576 576 667 718 

Sac poubelle, noir, 50 litres Sac 10 1 2 569 2 569 2 991 3 214 

Sac poubelle, rouge, 50 litres Sac 10 1 2 569 2 569 2 991 3 214 

Savon liquide Litre 1 6 5 134 5 134 5 976 6 422 
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Nom du produit 
Unité de 

base 

Con
ditio
nne

ment Prix 

Quantité prévues 

2014 2015 2016 2017 

Tubes EDTA rouges Tube 100 10 25 64
8 

25 64
8 

29 86
9 

32 093 

Tubes EDTA de 4 à 5 ml, boîte de 
100 

Tube 100 10 25 64
8 

25 64
8 

29 86
9 

32 093 

Tubes gris avec fluorure oxalate Tube 100 12 25 64
8 

25 64
8 

29 86
9 

32 093 
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ANNEXE 2 : PLAN D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE LABORATOIRE DE 2014 A 2015 
 

 

Produits de test de CD4 
 

 
 

FACS Count CD4 Abs Reagent Kit test 213 50 3200 $797,472 1200 $299,052 1200 $299,052 1200 $299,052

FACS Count Auto CD4/CD4% Reagent Kittest 350 50 3200 $1,310,400 1200 $491,400 1200 $491,400 1200 $491,400

BD FACS Count-Control Kit test 180 25 128 $26,957 48 $10,109 48 $10,109 48 $10,109

BD FACS Count-FacsClean litre 38 5 44 $1,956 42 $1,867 42 $1,867 42 $1,867

BD FACS Count-FacsRinse litre 33 74 18 $695 9 $347 9 $347 9 $347

BD FACS Count-FacsFlow litre 33 20 29 $1,120 24 $927 24 $927 24 $927

Immunotrol, 2x3 ml normal ml 184 6 640 $137,779 240 $51,667 240 $51,667 240 $51,667

Immunotrol, 2x3 ml pathologique ml 184 6 640 $137,779 240 $51,667 240 $51,667 240 $51,667

BD FACS Count-Thermal Paper roll 8 1 1600 $14,976 600 $5,616 600 $5,616 600 $5,616

BD TriTest CD3/CD4/CD45 Kit of 50 tests with trucounttest 320 50 320 $119,808 120 $44,928 120 $44,928 120 $44,928

BD Calibrite 3 Beads kit of 25 tests test 160 25 16 $2,995 6 $1,123 6 $1,123 6 $1,123

BD FACS Lysing Solution 100 ml ml 200 100 8 $1,872 3 $702 3 $702 3 $702

Tubes Plastique Falcon 12X75 pack of 1000 tubestube 220 1000 16 $4,118 6 $1,544 6 $1,544 6 $1,544

Guava Easy CD4/CD4% Kit of 100 tests test 350 100 144 $58,968 54 $22,113 54 $22,113 54 $22,113

Guava check kit of 50 tests test 165 50 8 $1,544 3 $579 3 $579 3 $579

Guava ICF instrument cleaning fluid bottle of 100 mlml 22 100 8 $206 3 $77 3 $77 3 $77

Guava Micro-tubes a fond conique pack of 500tube 75 500 32 $2,808 12 $1,053 12 $1,053 12 $1,053

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15

Product Name
Basic 

Unit
Price
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Partec CD4 abs easy count kit (100 Tests)test 361 100 1160 $489,949 435 $183,731 435 $183,731 435 $183,731

Partec CD4% easy count kit (100 Tests)test 286 100 1160 $388,159 435 $145,560 435 $145,560 435 $145,560

Partec  Auto CD4/CD4% easy count kit (100 Tests)test 450 100 1160 $610,740 435 $229,028 435 $229,028 435 $229,028

Count Check Beads green, 50 Tests test 286 50 48 $16,062 18 $6,023 18 $6,023 18 $6,023

Sample Tubes, 3.5 ml (500 pcs.) tube 93 500 232 $25,244 87 $9,466 87 $9,466 87 $9,466

Decontamination Liquid, 250 ml ml 65 250 232 $17,644 87 $6,616 87 $6,616 87 $6,616

Cleaning Solution, 250 ml ml 24 250 232 $6,515 87 $2,443 87 $2,443 87 $2,443

Sheath Fluid (5L) Litre 29 5 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Hypochloride Solution, 250ml ml 15 250 232 $4,072 87 $1,527 87 $1,527 87 $1,527

CyFlow Thermal Printer paper, roll 5 mrouleau 8 1 1160 $10,858 435 $4,072 435 $4,072 435 $4,072

PIMA CD4 cartrige Kit, 100 tests/Kit Test 700 100 104 $85,176 39 $31,941 39 $31,941 39 $31,941

PIMA standard bead Kit 91 1 8 $852 3 $319 3 $319 3 $319

PIMA Printer paper I roll 49 10 8 $459 3 $172 3 $172 3 $172

Lancette retractable, 2 mm, 200/pack Lancette 32 200 56 $2,097 21 $786 21 $786 21 $786

$4,279,279 $1,606,457 $1,606,457 $1,606,457

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15
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Produits d'analyse chimique 
 

 
 

 

 

Spectro - Gluoce 200mL ml 50 200 1080 $63,180 405 $23,693 405 $23,693 405 $23,693

Spectro - Creatinine 200mL ml 50 200 1080 $63,180 405 $23,693 405 $23,693 405 $23,693

Spectro - ALT/GPT 200mL ml 50 200 1080 $63,180 405 $23,693 405 $23,693 405 $23,693

Spectro - AST/GOT 200mL ml 50 200 1080 $63,180 405 $23,693 405 $23,693 405 $23,693

Spectro - Control normal 10x5 ml ml 80 50 144 $13,478 54 $5,054 54 $5,054 54 $5,054

Spectro - Control pathologic 10x5 ml ml 80 50 144 $13,478 54 $5,054 54 $5,054 54 $5,054

Spectro - tubes à hémolyse P/500 tube 106 500 432 $53,577 162 $20,091 162 $20,091 162 $20,091

Spectro -  printer paper pack , roll of 5 mrouleau 3 1 2160 $7,582 810 $2,843 810 $2,843 810 $2,843

Cobas C111 - Glucose 400 tests test 34 400 24 $955 9 $358 9 $358 9 $358

Cobas C111 - Creatinine 400 tests test 95 400 24 $2,668 9 $1,000 9 $1,000 9 $1,000

Cobas C111 - Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) 400 teststest 25 400 24 $702 9 $263 9 $263 9 $263

Cobas C111 - Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) 400 teststest 25 400 24 $702 9 $263 9 $263 9 $263

Cobas C111 - Cfas 12x3 ml ml 79 36 2 $185 1 $92 1 $92 1 $92

Cobas C111 - Precinorm U 4x5 ml ml 39 20 8 $365 3 $137 3 $137 3 $137

Cobas C111 - Precipath U  4x5 ml ml 39 20 8 $365 3 $137 3 $137 3 $137

Cobas C111 - Sample cups pack of 4x250 cupscup 77 1000 8 $721 3 $270 3 $270 3 $270

Cobas C111 - Sample cups - micro pack of 500 cupscup 22 500 16 $412 6 $154 6 $154 6 $154

Cobas C111 - Printer Paper roll of 5 m rouleau 9 1 88 $927 33 $347 33 $347 33 $347

Cobas C111 - Cleaner acid Integra 1 literLitre 29 1 16 $543 6 $204 6 $204 6 $204

Cobas C111 - Activator  9x12 ml ml 52 108 2 $122 1 $61 1 $61 1 $61

Cobas C111 - microcuvettes segment pack of 5000 cuvettescuvette 118 5000 8 $1,104 3 $414 3 $414 3 $414

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)
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Cobas C311 - Glucose 800 tests test 74 800 8 $693 3 $260 3 $260 3 $260

Cobas C311 - Creatinine 700 tests test 33 700 8 $309 3 $116 3 $116 3 $116

Cobas C311 - Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) 500 teststest 23 500 8 $215 3 $81 3 $81 3 $81

Cobas C311 - Alanine Aminotransferase (AST/GOT) 500 teststest 23 500 8 $215 3 $81 3 $81 3 $81

Cobas C311 - Cfas 12x3 ml ml 94 36 2 $220 1 $110 1 $110 1 $110

Cobas C311 - Precinorm U 4x5 ml ml 42 20 2 $98 1 $49 1 $49 1 $49

Cobas C311 - Precipath U  4x5 ml ml 44 20 2 $103 1 $51 1 $51 1 $51

Cobas C311 - Cuvettes pack of 20 x 1000 microcuvettescuvette 486 20000 2 $1,137 1 $569 1 $569 1 $569

Cobas C311 - Waste Container pack of 20 rackcontainer 67 20 2 $157 1 $78 1 $78 1 $78

Cobas C311 - Cobas Cups pack of 1000 cupscup 34 1000 8 $318 3 $119 3 $119 3 $119

Cobas C311 - Cleaner 1 liter Litre 35 1 8 $328 3 $123 3 $123 3 $123

Cobas C311 - Deproteinizer 6x21 ml ml 23 126 2 $54 1 $27 1 $27 1 $27

Cobas C311 - NaCl 9% kit 26 1 2 $61 1 $30 1 $30 1 $30

Cobas C311 - NaOH-D, Cobas C kit 21 1 2 $49 1 $25 1 $25 1 $25

Cobas C311 - NaOH Basic Wash kit 45 1 2 $105 1 $53 1 $53 1 $53

Cobas C311 - Acid Wash solution kit 69 1 2 $161 1 $81 1 $81 1 $81

Cobas C311 - Sample Cleaner 1 kit 84 1 2 $197 1 $98 1 $98 1 $98

Cobas C311 - SMS, Cobas C kit 32 1 2 $75 1 $37 1 $37 1 $37

Cobas C311 - SMS/Acid Wash kit 147 1 2 $344 1 $172 1 $172 1 $172

Cobas C311 - Hitergent solution Litre 22 1 8 $206 3 $77 3 $77 3 $77

Reflotron Sprint - Glucose kit 30 tests test 32 30 64 $2,396 24 $899 24 $899 24 $899

Reflotron Sprint - Creatinine kit 30 teststest 32 30 64 $2,396 24 $899 24 $899 24 $899

Reflotron Sprint - GPT kit 30 tests test 32 30 64 $2,396 24 $899 24 $899 24 $899

Reflotron Sprint - GOT kit 30 tests test 32 30 64 $2,396 24 $899 24 $899 24 $899

Reflotron Sprint - Cleaner Check kit 15 teststest 24 15 16 $449 6 $168 6 $168 6 $168

Reflotron Sprint - Precinorm U kit of 140 teststest 39 140 2 $91 1 $46 1 $46 1 $46

Reflotron Sprint - Precipath U kit of 140 teststest 58 140 2 $136 1 $68 1 $68 1 $68

Reflotron Sprint - Printer paper roll of 5 mrouleau 8 1 16 $150 6 $56 6 $56 6 $56

$366,060 $137,684 $137,684 $137,684

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)
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Produits d'analyse hématologique 
 

 
 

 

 

 

Hema Screen 18 - Differential isotonic solution L 114 20 224 $29,877 84 $11,204 84 $11,204 84 $11,204

Hema Screen 18 - Differential lysing solution mL 114 500 144 $19,207 54 $7,203 54 $7,203 54 $7,203

Hema Screen 18 - Detescreen solution L 145 5 176 $29,858 66 $11,197 66 $11,197 66 $11,197

Hema Screen 18 - Hematology Control 16p (2N, 1L, 1H) Kit 129 1 224 $33,808 84 $12,678 84 $12,678 84 $12,678

Cell Dyn 1800 - Diluent 20L L 114 20 64 $8,536 24 $3,201 24 $3,201 24 $3,201

Cell Dyn 1800 - Cyanide free Lytic Lyse 4LL 144 4 8 $1,348 3 $505 3 $505 3 $505

Cell Dyn 1800 - Detergent 20L L 26 20 16 $487 6 $183 6 $183 6 $183

Cell Dyn 1800 - Enzymatic Cleaner Conc. 2X15 mLmL 26 30 856 $26,040 321 $9,765 321 $9,765 321 $9,765

Cell Dyn 1800 - Control N, H, L Kit 129 1 64 $9,660 24 $3,622 24 $3,622 24 $3,622

ABX Micro 60 - Minidil LMG 10L L 80 10 16 $1,498 6 $562 6 $562 6 $562

ABX Micro 60 - Alphalyse 360 mL ml 95 360 8 $889 3 $333 3 $333 3 $333

ABX Micro 60 - Miniclean 1L L 114 1 32 $4,268 12 $1,601 12 $1,601 12 $1,601

ABX Micro 60 - Minoclair 0.5L ml 114 500 64 $8,536 24 $3,201 24 $3,201 24 $3,201

ABX Micro 60 - Minotrol 16 Tri-Level Control 3x2.5mLKit 129 1 16 $2,415 6 $906 6 $906 6 $906

ABX Micro 60 - Minocal Calibrator 2x2.5mLKit 129 1 16 $2,415 6 $906 6 $906 6 $906

ABX Pentra 80 - Diluent 20L L 114 20 32 $4,268 12 $1,601 12 $1,601 12 $1,601

ABX Pentra 80 - Lysebio 0.4L mL 144 400 24 $4,044 9 $1,516 9 $1,516 9 $1,516

ABX Pentra 80 - Eosinofix 1L L 144 1 8 $1,348 3 $505 3 $505 3 $505

ABX Pentra 80 - Basolyse II 1L L 144 1 8 $1,348 3 $505 3 $505 3 $505

ABX Pentra 80 - Cleaner 1L L 114 1 120 $16,006 45 $6,002 45 $6,002 45 $6,002

ABX Pentra 80 - Minoclair 0.5L ml 114 500 240 $32,011 90 $12,004 90 $12,004 90 $12,004

ABX Pentra 80 - Difftrol Tri-Level Control 3x3mlkit 129 1 32 $4,830 12 $1,811 12 $1,811 12 $1,811

ABX Pentra 80 - Minocal Calibrator 2x2.5mlkit 129 1 32 $4,830 12 $1,811 12 $1,811 12 $1,811

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15
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HumaCount - Diluent 20L L 114 20 40 $5,335 15 $2,001 15 $2,001 15 $2,001

HumaCount - Lyse CF 1L L 114 2 8 $1,067 3 $400 3 $400 3 $400

HumaCount - Cleaner 1L L 145 2 72 $12,215 27 $4,581 27 $4,581 27 $4,581

HumaCount - Control level 1,2,3 3x2.5mLKit 129 1 40 $6,037 15 $2,264 15 $2,264 15 $2,264

Mindray BC-2800 - Diluent 20L L 114 20 40 $5,335 15 $2,001 15 $2,001 15 $2,001

Mindray BC-2800 - Lyse  1L L 114 2 8 $1,067 3 $400 3 $400 3 $400

Mindray BC-2800 - Cleaner 1L L 145 2 72 $12,215 27 $4,581 27 $4,581 27 $4,581

Mindray BC-2800 - Control level H,N,L 3x2.5mLKit 129 1 40 $6,037 15 $2,264 15 $2,264 15 $2,264

URIT-3300 - Diluent 20L L 114 20 40 $5,335 15 $2,001 15 $2,001 15 $2,001

URIT-3300 - Lyse  1L L 114 2 8 $1,067 3 $400 3 $400 3 $400

URIT-3300 - Cleaner 1L L 145 2 72 $12,215 27 $4,581 27 $4,581 27 $4,581

URIT-3300 - Control level H,N,L 3x2.5mLKit 129 1 40 $6,037 15 $2,264 15 $2,264 15 $2,264

URIT-2900 - Diluent 20L L 114 20 8 $1,067 3 $400 3 $400 3 $400

URIT-2900 - Lyse  1L L 114 2 8 $1,067 3 $400 3 $400 3 $400

URIT-2900 - Cleaner 1L L 145 2 8 $1,357 3 $509 3 $509 3 $509

URIT-2900 - Control level H,N,L 3x2.5mLKit 129 1 8 $1,207 3 $453 3 $453 3 $453

Mindray BC-3000 - Diluent 20L L 114 20 16 $2,134 6 $800 6 $800 6 $800

Mindray BC-3000 - Lyse  1L L 114 2 2 $267 1 $133 1 $133 1 $133

Mindray BC-3000 - Cleaner 1L L 145 2 24 $4,072 9 $1,527 9 $1,527 9 $1,527

Mindray BC-3000 - Control level H,N,L 3x2.5mLKit 129 1 16 $2,415 6 $906 6 $906 6 $906

Hycel Celly 70 - Diluent 20L L 114 20 2 $267 1 $133 1 $133 1 $133

Hycel Celly 70 - Lyse  1L L 114 1 2 $267 1 $133 1 $133 1 $133

Hycel Celly 70 - Rinse 20L L 114 20 2 $267 1 $133 1 $133 1 $133

Hycel Celly 70  - Cleaner 1L L 145 1 8 $1,357 3 $509 3 $509 3 $509

Hycel Celly 70  - Control level H,N,L 3x2.5mLKit 129 1 2 $302 1 $151 1 $151 1 $151

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15
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Mindray BC-2300 - Diluent 20L L 114 20 8 $1,067 3 $400 3 $400 3 $400

Mindray BC-2300 - Lyse  1L L 114 2 2 $267 1 $133 1 $133 1 $133

Mindray BC-2300 - Cleaner 1L L 145 2 8 $1,357 3 $509 3 $509 3 $509

Mindray BC-2300 - Control level H,N,L 3x2.5mLKit 129 1 8 $1,207 3 $453 3 $453 3 $453

Sysmex Kx 21 - CellPack PK  20 liters Litre 51 20 8 $477 3 $179 3 $179 3 $179

Sysmex Kx 21 - Stromatolyser-WH, 3x500 mlml 579 1500 2 $1,355 1 $677 1 $677 1 $677

Sysmex Kx 21 - printer paper roll 5m roll 181 5 8 $1,694 3 $635 3 $635 3 $635

Sysmex Kx 21 - Cell clean CL.50    50 mlml 68 50 8 $636 3 $239 3 $239 3 $239

Sysmex Kx 21 - Control Eight-THECK Low, 1,5 mlKit 21 1 8 $197 3 $74 3 $74 3 $74

Sysmex Kx 21 - Contrôle Eight-THECK Normal, 1,5 mlKit 21 1 8 $197 3 $74 3 $74 3 $74

Sysmex Kx 21 - Contrôle Eight-THECK Hight, 1,5 mlKit 21 1 8 $197 3 $74 3 $74 3 $74

Sysmex xt 2000i - Cellpack 20L Litre 51 20 24 $1,432 9 $537 9 $537 9 $537

Sysmex xt 2000i - Sulfolyser 5L Litre 201 5 2 $470 1 $235 1 $235 1 $235

Sysmex xt 2000i - Stromatolyser FB 5L Litre 154 5 8 $1,441 3 $541 3 $541 3 $541

Sysmex xt 2000i - Stromatolyser  4DL 5LLitre 121 5 8 $1,133 3 $425 3 $425 3 $425

Sysmex xt 2000i - Stromatolyser 4DS 42 mlml 292 42 16 $5,466 6 $2,050 6 $2,050 6 $2,050

Sysmex xt 2000i - Retsearch II diluent&colorant 1liter/12 mlLitre 305 1 48 $17,129 18 $6,423 18 $6,423 18 $6,423

Sysmex xt 2000i - Cellclean 50 ml ml 68 50 32 $2,546 12 $955 12 $955 12 $955

Sysmex xt 2000i - Control E-THECK Low (7 tubes) 7x4,5 mlKit 579 1 24 $16,258 9 $6,097 9 $6,097 9 $6,097

Sysmex xt 2000i - Contrôle E-THECK Normal(7 tubes) 7x4,5 mlKit 408 1 24 $11,457 9 $4,296 9 $4,296 9 $4,296

Sysmex xt 2000i - Contrôle E-THECK Hight (7 tubes) 7x4,5 mlKit 579 1 24 $16,258 9 $6,097 9 $6,097 9 $6,097

Sysmex XS 500i - Cellpack 20L Litre 51 20 8 $477 3 $179 3 $179 3 $179

Sysmex XS 500i - Sulfolyser 5L Litre 201 5 2 $470 1 $235 1 $235 1 $235

Sysmex XS 500i - Stromatolyser FB 5L Litre 154 5 2 $360 1 $180 1 $180 1 $180

Sysmex XS 500i - Stromatolyser  4DL 5LLitre 121 5 2 $283 1 $142 1 $142 1 $142

Sysmex XS 500i - Stromatolyser 4DS 42 mlml 292 42 2 $683 1 $342 1 $342 1 $342

Sysmex XS 500i - Retsearch II diluent&colorant 1liter/12 mlLitre 305 1 8 $2,855 3 $1,071 3 $1,071 3 $1,071

Sysmex XS 500i - Cellclean 50 ml ml 68 50 8 $636 3 $239 3 $239 3 $239

Sysmex XS 500i - Control E-THECK Low (7 tubes) 7x4,5 mlKit 579 1 8 $5,419 3 $2,032 3 $2,032 3 $2,032

Sysmex XS 500i - Contrôle E-THECK Normal(7 tubes) 7x4,5 mlKit 408 1 8 $3,819 3 $1,432 3 $1,432 3 $1,432

Sysmex XS 500i - Contrôle E-THECK Hight (7 tubes) 7x4,5 mlKit 579 1 8 $5,419 3 $2,032 3 $2,032 3 $2,032

QBC Autoread Plus - Tubes, 500/pack Tube 443 500 8 $4,146 3 $1,555 3 $1,555 3 $1,555

Rayo RT-7600 - Diluent 20L L 114 20 16 $2,134 6 $800 6 $800 6 $800

Rayo RT-7600 - Lyse  1L L 114 1 8 $1,067 3 $400 3 $400 3 $400

Rayo RT-7600 - Rinse 20L L 114 20 2 $267 1 $133 1 $133 1 $133

Rayo RT-7600  - Cleaner 1L L 145 1 56 $9,500 21 $3,563 21 $3,563 21 $3,563

Rayo RT-7600  - Control level H,N,L 3x2.5mLKit 129 1 16 $2,415 6 $906 6 $906 6 $906

$459,728 $173,089 $173,089 $173,089

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15
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Produits de test de la charge virale 
 

 
 

 

Consommables 

Abbott RealTime HIV-1 Extraction Reagent Kit (4x24 Tests)test 2400 96 200 $561,600 75 $210,600 75 $210,600 75 $210,600

Abbott RealTime HIV-1 Amplification Reagent Kit (4x24 Tests)Test 2400 96 200 $561,600 75 $210,600 75 $210,600 75 $210,600

Abbott RealTime HIV-1 Control Kit (8x3)test 209 24 112 $27,387 42 $10,270 42 $10,270 42 $10,270

Abbott RealTime HIV-1 Calibrator Kit (12*2)test 209 24 72 $17,606 27 $6,602 27 $6,602 27 $6,602

ABI 7500 - RealTime HIV-1 Extraction Reagent Kit (4x24 Tests)test 2400 96 192 $539,136 72 $202,176 72 $202,176 72 $202,176

ABI 7500 - RealTime HIV-1 Amplification Reagent Kit (4x24 Tests)test 450 96 192 $101,088 72 $37,908 72 $37,908 72 $37,908

ABI 7500 - RealTime HIV-1 Control Kit (8x3)test 209 24 112 $27,387 42 $10,270 42 $10,270 42 $10,270

ABI 7500 - RealTime HIV-1 Calibrator Kit (12*2)test 209 24 72 $17,606 27 $6,602 27 $6,602 27 $6,602

$1,853,411 $695,029 $695,029 $695,029

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)
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Gant sans talc MM paquet de 100 gant 6 100 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Microtubes a fond conique type sarsted 2ml Tube 240 1000 40 $11,232 15 $4,212 15 $4,212 15 $4,212

Microtube Eppendorf a fond conique 1.5 mL Tube 241 1000 40 $11,279 15 $4,230 15 $4,230 15 $4,230

Ethanol Absolu 2.5 litres Litre 58 2.5 40 $2,714 15 $1,018 15 $1,018 15 $1,018

Eau Qualite Biologie Moleculaire Litre 71 1 8 $665 3 $249 3 $249 3 $249

Boite de congelation pour Cryotube 2ml/81 Trous Boite 6 1 48 $337 18 $126 18 $126 18 $126

Tubes Cryovials 2 mL a Jupe Boucho Vissant Exterieur Tube 38 100 376 $16,717 141 $6,269 141 $6,269 141 $6,269

Pipette de transfert stérile 3ml paquet de 500Pipette 64 500 152 $11,382 57 $4,268 57 $4,268 57 $4,268

Cone Filtre 1000 µl sur rack Cône 474 4800 64 $35,493 24 $13,310 24 $13,310 24 $13,310

Cone Filtre 20 µl sur rack Cône 474 4800 32 $17,747 12 $6,655 12 $6,655 12 $6,655

Cone Filtre 200 µl sur rack Cône 474 4800 48 $26,620 18 $9,982 18 $9,982 18 $9,982

Pipette plastique, stérile ,10 ml, 200/packpipette 88 200 376 $38,713 141 $14,517 141 $14,517 141 $14,517

Pipette plastique, stérile, 5 ml, 200/packpipette 33 200 192 $7,413 72 $2,780 72 $2,780 72 $2,780

Polypropylene Falcon tube 15 ml, 500/packTube 187 500 16 $3,501 6 $1,313 6 $1,313 6 $1,313

Aiguille de prélèvement sous vide  /21G box of 100Aiguille 7 100 13680 $112,039 5130 $42,015 5130 $42,015 5130 $42,015

Aiguille à ailette sans core 23G  box of 50Aiguille 35 50 6840 $280,098 2565 $105,037 2565 $105,037 2565 $105,037

Collecteur pour objets tranchants souillés ( 5 litres)collecteur 10 1 17096 $200,023 6411 $75,009 6411 $75,009 6411 $75,009

Core standard pour prelevement sous vide, 1000/packCore 111 1000 1368 $177,662 513 $66,623 513 $66,623 513 $66,623

Coton hydrophile 500 g g 5 500 17096 $100,012 6411 $37,504 6411 $37,504 6411 $37,504

Embouts 2-20µl paquet de 1000 Cône 18 1000 0 $0 636 $13,394 642 $13,521 642 $13,521

Embouts 20-200µl paquet de 1000 Cône 11 1000 1712 $22,033 642 $8,263 642 $8,263 642 $8,263

Embouts 100-1000µl paquet de 1000 Cône 12 1000 1712 $24,036 642 $9,014 642 $9,014 642 $9,014

Ethanol  70° (1 litre) litre 3 1 8552 $30,018 3207 $11,257 3207 $11,257 3207 $11,257

Gant d'examen latex MM boite de 100gant 6 100 34192 $240,028 12822 $90,010 12822 $90,010 12822 $90,010

Pastille de Chloramine  (pasti-chlor), 45/Boitepastille 27 45 384 $12,131 144 $4,549 144 $4,549 144 $4,549

Sacs poubelles 50 litres noir paquet de 10Sac 1 10 1712 $2,003 642 $751 642 $751 642 $751

Sacs poubelles 50 litres rouge paquet de 10Sac 1 10 1712 $2,003 642 $751 642 $751 642 $751

Liquide anti-septique pour lavage des mains, 1 litreLitre 6 1 3424 $24,036 1284 $9,014 1284 $9,014 1284 $9,014

Tubes à prélèvement ss vide 4-5 ml rouge/sec paquet de 100Tube 10 100 17096 $200,023 6411 $75,009 6411 $75,009 6411 $75,009

Tubes à prélèvement ss vide 4-5 ml violet/EDTA paquet de 100Tube 10 100 17096 $200,023 6411 $75,009 6411 $75,009 6411 $75,009

Tubes à prélèvement ss vide 4-5 ml gris/Fluorure oxalate paquet de 100Tube 12 100 17096 $240,028 6411 $90,010 6411 $90,010 6411 $90,010

$2,050,008 $782,147 $782,274 $782,274

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15
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Trousses de tests rapides 
 

 
 

 

 

 

 

Determine VIH   kit/100 with chase bufferTest 80 100 17096 $1,600,186 6411 $600,070 6411 $600,070 6411 $600,070

ImmunoComb HIV Kit/36 tests Test 100 36 2760 $322,920 1035 $121,095 1035 $121,095 1035 $121,095

KHB Shangai Test 100 50 1984 $232,128 744 $87,048 744 $87,048 744 $87,048

Oraquik HIV 1/2 tests Test 100 0 0 0

$2,155,234 $808,213 $808,213 $808,213

GRAND TOTAL ($) $11,163,720 $4,202,619 $4,202,745 $4,202,745

Quantity to 

deliver to 

reach 8 MoS 

by Feb-15

February-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Quantity to 

deliver to 

reach 8 

MoS by 

May-15

May-15 delivery 

Cost (Including 

17% as fret and 

surcharge)

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Aug-15

Aug-15 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)

Product Name
Basic 

Unit
Price Pack Size

Quantity 

to deliver 

to reach 8 

MoS by 

Nov-14

November-14 

delivery Cost 

(Including 17% 

as fret and 

surcharge)
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ANNEXE 3 : ORDRE DU JOUR DE L'ATELIER  
 

ORIENTATION SUR L'OUTIL DE QUANTIFICATION DES PRODUITS DE LABORATOIRE 
FORLAB 

28 AVRIL AU 6 MAI 2014 
YAOUNDÉ, CAMEROUN 

 Horaires Séance Animateurs 

J
o

u
r 

n
o
 1

 

8:30 – 8:45 Enregistrement Tous 

08:45 – 09:00 Mot d'ouverture/remarques de bienvenue   SIAPS/PEPFAR/ 
CNLS 

09:00 – 09:15 Introductions – Présentations Tous les 
participants 

09:15 – 09:30 Séance n
o
 1 : Introduction à l'atelier – Objectifs et 

calendriers de l'atelier 
Gege Buki 

09:30 – 10:00 Pré-test Tous les 
participants 

10:00 – 11:00 Séance n
o
 2 : Examen des concepts quantification Bedel Evi 

11:00 – 11:15 Pause café/thé  

11:15 – midi Séance n
o
 3 : Examen des méthodologies de 

prévision 
Bedel Evi 

Midi – 13:00  Séance n
o
 4 : Prévisions pour produits de laboratoire 

– Questions et considérations  
Bedel Evi 

13:00 – 14:00 Déjeuner  

14:00 – 15:45 Séance n
o
 5 : Introduction à ForLab® et installation du 

logiciel 
Bedel Evi 

15:45 – 16:50 Séance n
o
 6 : Collecte, organisation, analyse des 

données et ajustement pour la quantification 
Bedel Evi 

16:50 – 17:00 Résumé de la journée/application au Cameroun Tous 

29 avril 2014 

J
o

u
r 

n
o
 2

 

8:30 – 09:00 Récapitulatif de la 1ère journée Participants 

09:00 – 09:30 Séance n
o
 7 : Présentation de l'ensemble de données 

sur le Cameroun 
Yves Kaptue Towa 

9:30 – 10:30 Séance n
o
 8 : Analyse des produits de laboratoire et 

taux d'utilisation 
 Groupes de travail 
 Groupe n

o
 1 : Numération de CD4 

 Groupe n
o
 2 : Hématologie 

 Groupe n
o
 3 : Biochimie 

 Groupe n
o
 4 : Charge virale/DPN 

 Groupe n
o
 5 : Kits de test rapide, consommables de 

laboratoire et autres tests 

Tous les 
participants 

10:30 – 10:45 Pause café/thé  

10:45 – 13:30 Séance n
o
 8 : Suite  Tous les 

participants 

13:30 – 14:30 Déjeuner  

14:30 – 15:45 Séance n
o
 8 : Présentation de chaque groupe Tous les 

participants 

15:45 – 16:45 Séance n
o
 9 : Configuration de l'ensemble de 

données ForLab 
Tous les 
participants 

16:45 – 17:00 Résumé de la journée/application au Cameroun Tous les 
participants 

 

mercredi 30 avril 2014 
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J
o

u
r 

n
o
 3

 
8:30 – 09:00 Récapitulatif de la 2

e
 journée Participants 

9:00 – 10:45 Séance n
o
 9 : Configuration de l'ensemble de 

données ForLab (suite) 
Tous les 
participants 

10:45 – 11:00 Pause café/thé  

11:00 – 13:30 Séance n
o
 9 : Configuration de l'ensemble de 

données ForLab (suite) 
Tous les 
participants 

13:30 – 14:30 Déjeuner  

14:30 – 16:45 Séance n
o
 9 : Configuration de l'ensemble de 

données ForLab (suite) 
Tous les 
participants 

16:45 – 17:00 Résumé de la journée/application au Cameroun  

vendredi 2 mai 2014 

J
o

u
r 

n
o
 4

 

8:30 – 09:00 Récapitulatif de la 3
e
 journée Participants 

09:00 – 11:00 Séance n
o
 10 : Hypothèses de préparation pour 

ForLab 
Bedel Evi 
Tous les 
participants 

11:00 – 11:15 Pause café/thé  

11:15 – 13:30 Séance n
o
 11 : Prévisions à l'aide de ForLAB Bedel Evi 

13:30 – 14:30 Déjeuner  

14:30 – 16:45 Séance n
o
 11 : Prévisions à l'aide de ForLAB (suite) Bedel Evi 

16:45 – 17:00 Résumé de la journée/application au Cameroun Participants 

5 mai 2014 

J
o

u
r 

n
o
 5

 

8:30 – 09:00 Récapitulatif de la 4
e
 journée Participants 

09:00 – 11:00 Séance n
o
 11 : Prévisions à l'aide de ForLAB (suite) Bedel Evi 

11:00 – 11:15 Pause café/thé  

11:15 – 13:30 Séance n
o
 11 : Prévisions à l'aide de ForLAB (suite) Bedel Evi 

13:30 – 14:30 Déjeuner  

14:30 – 16:45 Séance n
o
 12 : Présentation et discussion des résultats Bedel Evi 

16:45 – 17:00 Résumé de la journée/application au Cameroun Participants 

mardi 6 mai 2014 

J
o

u
r 

n
o
 6

 

8:30 – 09:00 Récapitulatif de la 5
e
 journée Participants 

8:30 – 10:15 Séance n
o
 13 : Introduction aux produits de 

laboratoire – planification de l'approvisionnement et 
exercice de planification de l'approvisionnement 

Bedel Evi 

10:15 – 11:00 Séance n
o
 14 : Présentation et discussion des résultats Bedel Evi 

11:00 – 11:15 Pause café/thé  

11:15 – 13:30 Séance n
o
 15 : Défis et recommandations pour une 

quantification et une gestion de la chaîne 
d'approvisionnement efficaces au Cameroun 

Bedel Evi 

13:30 – 14:30 Déjeuner  

14:30 – 15:30 Séance n
o
 15 : Défis et recommandations pour une 

quantification et une gestion de la chaîne 
d'approvisionnement efficaces au Cameroun (suite) 

Tous les 
participants 

15:30 – 16:30 Post-test Participants 

16:30 – 16:45 Évaluation de la formation Tous les 
participants  

16:45 – 17:00 Remarques de clôture SIAPS/PEPFAR/ 
CNLS 
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ANNEXE 4 : LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Nom Fonction Organisation 

Dr Leila Djamilatou Medecin biologiste GTR/CNLS Nord 

Estel Tonte Chercheur de laboratoire Hôpital régional de 
Bamenda 

Gordon Okpu Médecin biologiste CDC 

Charles Atem Agent de programme de 
laboratoire 

CHAI 

M. Paul Minka Grande banque de sang HCY 

Yves Kaptue AT MSH 

Ernest Nguemne Div TAR GTC/CNLS GTC/CNLS 

Serge Valery Edimo PSM GTC/CNLS 

Dr Angeline Boula Medecin biologiste CME/FCB 

Marguerite Wodo Grand HDJ HCY 

Dr Esther Seke ESTHERAID ACPEA ESTHER 

Nestor Amanye Botiba Point focal GAS GTC/CNLS 

Dr David Kob Same   GTC/CNLS 

Amadou Hamadou Responsable laboratoire de 
l'ESTHER 

ESTHER 

Philippe Germain Bruno Medouna CENAME CENAME 

Dr Pauline Bodio CSPS CAPR/C 

Josiane Essola Médecin biologiste HLD 

Elizabeth Pedouon Mafola    DPML 

Dr Bob T Raissa Mvouni  Médecin biologiste HD Banassama Douala 

Glory Leila Bimila AT CHAI 

Jean Bedel Evi RPD MSH/SIAPS 

Aline Kane STS MSH/SIAPS 
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ANNEXE 5 : DÉBRIEFING À LA MISSION 
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